GUIA DEFINITIVO V2 — SERVICE HUB V8S

Documento consolidado em 28/04/2026 com decisões finais. Este substitui o guia anterior. Fonte de verdade pra tocar o projeto daqui pra frente.

SUMÁRIO

1. Princípios arquiteturais (decididos)
2. O que ENTRA, o que CONGELA, o que CORTA
3. Lista de prioridades ranqueada (Prioridade 1 a 18)
4. Decisões pendentes que precisam sua resposta depois
5. Inventário do estado atual (referência)
6. Apêndice: critérios usados pra ranquear

---

1. PRINCÍPIOS ARQUITETURAIS (decididos hoje)

Estes são os pilares que orientam toda decisão técnica daqui pra frente. Você decidiu, eu registro.

P1. Sistema autônomo e robusto. O Hub não pode depender de browser aberto, extensão do Chrome, ou IA no caminho crítico. Toda função essencial precisa funcionar via API, automaticamente, sem intervenção humana. Se uma dependência externa parar de existir amanhã, o Hub continua funcionando.

Aplicação prática: Superlógica vai ser API REST direta (com tokens), não JS injetado via Chrome. IA fica só pra funções acessórias (transcrição de ata, leitura de medidor, sugestão de demanda). Operação financeira (boletos, despesas, unidades) é 100 por cento código próprio chamando a API.

P2. Hub é interno, síndico recebe entregável. Hub é ferramenta da V8S e do Grupo Service. Síndico não tem login. Ele recebe PDF, mensagem WhatsApp, email. Isso simplifica todo o roadmap de login (não precisa de portal externo, multi tenant complexo, permissões granulares por cliente).

P3. Notion morre, Trello morre, Hub absorve. Toda função operacional vai pro Hub. Notion e Trello eram remendos. Migração gradual conforme cada função do Hub fica pronta pra absorver.

P4. HTML único agora, Next.js só quando bater os sinais. Continuar HTML único é o caminho rápido. Migração pra Next.js + Postgres só quando: (a) `index.html` passar de 7000 linhas, OU (b) você sentir medo de mexer no código, OU (c) abrir login pra cliente externo. Hoje nenhum dos três se aplica.

P5. Subagentes só pra código de produção. `server.js` e `public/index.html` passam pelo ciclo completo (arquiteto → programador → revisor + auditor → validador → documentador). Tarefa de markdown, git, comando shell, planejamento: vai direto.

---

2. O QUE ENTRA, O QUE CONGELA, O QUE CORTA

✅ ENTRA (vai ser construído ou mantido)

Módulos do Hub

- Dashboard (já existe)
- Importar Despesas (já existe)
- Importar Unidades (já existe, mas precisa Prioridade 1 antes)
- **Boletos** (a construir)
- **Conciliação Financeira** (a construir)
- **NF — upload e indexação** (a construir)
- **Tarefas** (a construir)
- Condomínios (já existe)
- Atas Condominiais (já existe, melhorar)
- Leitura de Consumo (já existe, validar e usar)
- Demandas de Cliente (Etapa 1 entregue, Etapas 2 e 3 a definir)
- Configurações (já existe)
- **Dashboard consolidado dos 87 condomínios** (a construir, prioridade média)
- **Geradores de documento** (atualização semanal, termo, ateste — prioridade média)
- **Automação de comunicados** (prioridade baixa)
- **Prestação de contas + previsão orçamentária** (você vai descrever depois o jeito que quer)

Integrações

- Superlógica (via API REST direta, sem browser)
- Supabase (banco principal)
- Anthropic API (já configurado)
- AssemblyAI (já configurado, validar uso na ata)
- Resend (a configurar quando login entrar)
- Google Drive (manter, melhorar depois)

Camarás (cliente real)

- Fechar TODAS as pendências (duplicatas, fotos, contagem de laudos, PDF visual, agendar interfone)

Login

- Login real Supabase (uso interno V8S e Grupo Service, prioridade média)

Infraestrutura

- Repo público com hook anti-token (decisão: aceitar público com mitigação)
- Auditoria RLS Supabase (vai ficar pra depois das prioridades imediatas, você aceitou o risco temporariamente)

🟡 CONGELA (mantém como está, decide depois)

- Demandas de Cliente Etapas 2 e 3 (você decide depois)
- Módulo de chamados técnicos (você decide depois)
- WhatsApp Business API (ideia futura, prioridade baixa)
- Dashboard só V8S vs Grupo Service (escopo a refinar)
- Migração pra Next.js (revisitar quando bater sinais)

🧊 CORTA (decisão tomada de não fazer mais)

- **Notion ERP** — vai ser desligado, conteúdo migra pro Hub gradualmente
- **Trello** — vai ser desligado, conteúdo migra pro Hub gradualmente
- **Proxy Superlógica no Railway** — abandonado, foco em API direta
- **Portal do síndico com login** — síndico só recebe PDF/mensagem
- **JS injetado via Chrome pra Superlógica** — descartado, vai ser API direta

⚠️ EXPLICAR DEPOIS (decisão sua adiada por falta de contexto)

- Auditoria RLS Supabase
- Hook pre-commit anti-token
- Repo público vs privado
- OPENAI_KEY no Railway

Vou explicar cada uma quando a gente chegar nela.

---

3. LISTA DE PRIORIDADES RANQUEADA

Critérios usados (detalhe no apêndice): - Impacto: quanto destrava o operacional - Velocidade: quanto tempo leva pra entregar - Dependências: o que bloqueia o quê - Risco se não fizer: LGPD, perda de dado, retrabalho

Cada prioridade tem: **objetivo**, **tempo estimado**, **por que essa posição**, **o que fazer**.

🔴 PRIORIDADE 1 — Selecionar condomínio no Hub (URGENTE)

Objetivo. Permitir cadastrar condomínio com nome + ID Superlógica, selecionar no Hub, ter certeza visual de qual condomínio está ativo, e garantir que importações vão pro condomínio certo.

Tempo estimado. 1 dia (sessão completa de subagentes).

Por que aqui. Pedido direto da gerente. Bloqueia importação de unidades. Já tem decisão tomada (caminho rápido com ID manual).

O que fazer. - Abrir tarefa `tarefas/em-andamento/selecao-condominio-id-manual.md` no Claude Code - Acionar fluxo completo de subagentes (mexe em código de produção) - Critérios de aceite (já detalhados no guia anterior, repito aqui curto): - Cadastro de condomínio com nome + ID Superlógica - Lista alfabética com busca por nome - Condomínio selecionado visível no topo - Importar Unidades só funciona com condomínio selecionado - Modal de confirmação antes de importar - Persistência no Supabase (tabela `condominios`) - Teste real: cadastrar "Residencial Teste" com ID 167, importar planilha, confirmar no Superlógica

---

🟢 PRIORIDADE 2 — Itens travados há semanas (custo zero, alívio mental enorme)

Objetivo. Fechar 4 itens que estão travados por inação, não por dificuldade técnica. Cada um leva 5 a 15 minutos. Anti-padrão de abandono.

Tempo estimado. 1 hora total.

Por que aqui. Velocidade absurda + alívio do "empurrar até 80% e abandonar". Dá energia pra atacar o resto.

O que fazer. - Push do commit local pendente (`hubdeploy` — 2 minutos) - Filtros do Notion ERP com "Salvar para todos" — 5 minutos. **Mesmo que Notion vá ser cortado, isso é higiene enquanto está rodando** - Mensagem pro síndico Paulo pedindo email pro Drive Camarás — 2 minutos - Mensagem pro Adriano agendando o laudo do interfone — 2 minutos - Validar se Claude API key está funcionando na aba Atas (testar gerar uma) — 10 minutos

---

🟡 PRIORIDADE 3 — Validar API Superlógica direta no condomínio teste

Objetivo. Provar que a API REST do Superlógica funciona pra subir unidades e despesas no condomínio teste 167, sem proxy, sem browser, sem JS injetado. Provar o Princípio P1 na prática.

Tempo estimado. 1 a 2 dias.

Por que aqui. Bloqueia TODO o roadmap financeiro do Hub (Boletos, Conciliação, NF). Se a API direta não funcionar, todo o plano cai. Tem que validar antes de construir os módulos novos.

Importante. Você já tem skills documentando como fazer isso (`importar-unidades-superlogica-via-api`, `superlogica-api-rest`). Já existe caminho que funciona.

O que fazer. - Tarefa pra validar fluxo ponta a ponta: cadastrar unidades teste no ID 167 via API direta do Hub - Validar que despesas teste também sobem - Documentar no `docs/superlogica.md` (que vai ser criado na refatoração) - Atualizar Configurações do Hub pra ter campo de token Superlógica funcional

---

🟢 PRIORIDADE 4 — Refatorar CLAUDE.md (libera produtividade do Claude Code)

Objetivo. Dividir CLAUDE.md em arquivo curto + arquivos de domínio. Reduz tokens consumidos a cada tarefa, melhora foco do Claude Code, documenta melhor.

Tempo estimado. 1 a 2 horas (sem ciclo de subagentes, é só edição de markdown).

Por que aqui. Custo baixíssimo, impacto alto em todas as próximas tarefas. É infra. Quanto antes, melhor.

O que fazer. - CLAUDE.md curto: identidade das empresas, regras invioláveis, fluxo de subagentes, padrões de código - `docs/superlogica.md`: tudo de Superlógica - `docs/condominios.md`: padrão de cliente, Camarás, etc. - `docs/seguranca.md`: tokens, RLS, repo - `docs/historico.md`: decisões antigas que ainda valem - CLAUDE.md cita cada um: "Quando trabalhar com X, ler docs/X.md"

🟢 PRIORIDADE 5 — Auditoria RLS Supabase

Objetivo. Garantir que ninguém com a anon key (que está no frontend, é assim por design) consiga ler ou escrever dados sem autorização.

Tempo estimado. 2 a 4 horas (auditoria + ativar RLS + escrever policies).

Por que aqui. Você falou "não entendi" e adiou. Vou explicar de novo, curto:

> Imagina que o Supabase é um prédio com vários andares (cada tabela é um andar). A anon key é a chave da porta de entrada do prédio. Por design, todo mundo pode entrar no saguão. RLS (Row Level Security) é o porteiro de cada andar dizendo quem pode entrar onde. Sem RLS, quem entra no saguão pode subir em qualquer andar e fazer o que quiser.
>
> Hoje o Hub tem dados de condomínios reais (24 demandas do Camarás, dados de síndico, CNPJ, endereço). Se uma tabela estiver sem porteiro, qualquer pessoa que descobrir a anon key (que está no `index.html`, qualquer um vê) pode baixar tudo. Risco LGPD: dados pessoais expostos.
>
> Auditoria é entrar no painel Supabase, conferir se cada tabela tem RLS ativo, e escrever a regra ("só usuários logados podem ler", "só admin pode escrever").

Por que prioridade 5 e não 1. A chance prática de alguém descobrir e atacar HOJE é baixa (repo público mas ninguém te conhece, anon key precisa ser combinada com endpoint certo). Mas é dívida técnica que cresce com cada cliente novo.

O que fazer. - Listar todas as tabelas do Supabase - Ativar RLS em cada uma - Escrever policies básicas (ex: "leitura só pra usuário autenticado") - Documentar em `docs/seguranca.md` - Tarefa em andamento `seguranca-supabase-rls.md` já existe, é executar

---

🟡 PRIORIDADE 6 — Fechar pendências do Camarás

Objetivo. Camarás é seu único cliente real ativo. Fechar todas as pontas soltas. Vira referência pra vender pros próximos.

Tempo estimado. 4 a 6 horas total (várias tarefas pequenas).

Por que aqui. Camarás é prova social. Cada item aberto é uma fissura. Mas não é urgência operacional (síndico não está reclamando hoje), por isso fica depois das travas técnicas.

O que fazer. - Eliminar duplicatas restantes nos relatórios - Popular fotos antes/depois nas demandas concluídas (estrutura existe, só usar) - Evoluir PDF do síndico com seção visual antes/depois - Corrigir contagem de laudos (mostra zero hoje) - Compartilhar pasta Drive com Paulo (depende de receber o email dele) - Agendar laudo do interfone (depende do Adriano)

🟢 PRIORIDADE 7 — Hook pre-commit anti-token

Objetivo. Bloquear automaticamente qualquer commit que contenha padrão de chave de API.

Tempo estimado. 1 a 2 horas.

Por que aqui. Você falou "não entendi". Explicação curta:

> Toda vez que você faz `git commit`, o Git pode rodar um script ANTES de gravar o commit. Esse script é o "hook". O hook anti-token vai olhar tudo que está sendo commitado e se achar coisa que parece chave de API (`sk-ant-...`, `sb_secret_...`, UUID em variável com nome TOKEN), recusa o commit. É uma rede de segurança automática.
>
> Por que importa: você já vazou tokens Superlógica no CLAUDE.md uma vez. Os subagentes não pegaram. O GitHub Push Protection não pegou. Esse hook é a última linha de defesa.

Por que prioridade 7 e não 1. Os tokens que vazaram já foram revogados. Risco imediato baixo. Mas é prevenção barata pra problema caro.

O que fazer. - Tarefa em andamento `precommit-anti-token-pausada.md` já existe, é executar - Plano do arquiteto já aprovado, só falta implementar

---

🟡 PRIORIDADE 8 — Construir módulo Boletos

Objetivo. Geração de boletos via API Superlógica direto do Hub.

Tempo estimado. 3 a 5 dias.

Por que aqui. Depende da Prioridade 3 (API validada). É o primeiro módulo financeiro novo. Alto impacto operacional pro Grupo Service.

O que fazer. - Definir UX do módulo (lista de unidades → seleciona quem boletar → confirma → API gera → mostra resultado) - Tarefa formal com fluxo de subagentes completo - Testar primeiro no condomínio teste 167

🟡 PRIORIDADE 9 — Construir módulo Conciliação Financeira

Tempo estimado. 5 a 7 dias.

Por que aqui. Próximo na fila financeira. Bate extrato bancário com lançamentos do Superlógica. Alto valor operacional.

🟡 PRIORIDADE 10 — Construir módulo NF (upload e indexação de notas fiscais)

Tempo estimado. 3 a 4 dias.

Por que aqui. Mais simples que Conciliação. Depende de OCR (provavelmente Anthropic Vision via proxy `/api/claude/messages` que já existe).

🟡 PRIORIDADE 11 — Construir módulo Tarefas

Tempo estimado. 2 a 3 dias.

Por que aqui. Substitui Trello e Notion (que vão ser cortados). Quanto antes ficar pronto, antes você corta o Trello e Notion de vez. Não depende de Superlógica.

🟡 PRIORIDADE 12 — Login real Supabase

Tempo estimado. 1 semana.

Por que aqui. Você marcou prioridade média. Depende de RLS auditado (Prioridade 5). Depende de Resend configurado (Prioridade 13).

Escopo (recapitulando sua decisão): uso interno V8S + Grupo Service, sem síndico. Matheus master, aprovação manual de novos usuários, perfis admin (você, Adriano) e operacional (Maycon, Sulivan, gerente, contábil).

🟡 PRIORIDADE 13 — Configurar Resend + DNS

Tempo estimado. 2 a 3 horas (configurar) + 24 horas (propagação DNS).

Por que aqui. Pré-requisito do Login (Prioridade 12). Email transacional pra novos usuários, recuperação de senha, notificações.

O que fazer. - Painel Registro.br: 4 entradas DNS (TXT DKIM, MX, TXT SPF, TXT DMARC) - Railway: domínio personalizado apontando pra `servicezone.com.br` - Validar envio de email teste pelo Resend

---

🟡 PRIORIDADE 14 — Geradores automáticos do Agente V8

Tempo estimado. 1 semana.

Por que aqui. Você marcou prioridade média. Geradores: atualização semanal pro síndico (WhatsApp), termo de aprovação Gov.br, ateste trimestral. Alto valor operacional, mas não bloqueia ninguém.

🟡 PRIORIDADE 15 — Dashboard consolidado dos 87 condomínios

Tempo estimado. 1 semana.

Por que aqui. Você marcou prioridade média. Visão sistêmica em vez de condomínio por condomínio. Depende de dados estarem no Hub (que depende dos módulos financeiros estarem prontos).

🟡 PRIORIDADE 16 — Migrar Notion e Trello pro Hub

Tempo estimado. 1 a 2 semanas (incremental, conforme módulos do Hub absorvem).

Por que aqui. Não é bloco único. Vai acontecendo conforme cada função do Hub fica pronta. Marcar Notion e Trello como mortos no dia 1, parar de adicionar coisa neles, só consumir.

🟢 PRIORIDADE 17 — Prestação de contas + previsão orçamentária no Hub

Tempo estimado. A definir (você vai descrever o jeito que quer).

Por que aqui. Você falou “vou descrever depois o jeito que quero”. Bloqueado por falta de spec. Não vou estimar nem priorizar antes de você detalhar.

🟢 PRIORIDADE 18 — Automação de comunicados

Tempo estimado. 3 a 5 dias.

Por que aqui. Você marcou prioridade baixa. Você descreve assunto e tom, sai mensagem pronta pra WhatsApp e email. Útil mas não bloqueia nada.

---

4. DECISÕES PENDENTES (você adiou, vamos resolver depois)

D1. Repo público vs privado

Hoje: público. **Trade-off:** - **Público** facilita compartilhar com outros devs no futuro, dá transparência, e não custa nada. Risco: se vazar token, qualquer um vê na hora. - **Privado** é uma camada extra de segurança. Custa zero (GitHub Free permite repos privados ilimitados). Você perde a capacidade de mostrar o código facilmente.

Minha recomendação. Tornar privado. Você não tem motivo pra ser público (não é open source). Privado é só clicar um botão. Ganho líquido positivo.

Decisão sua: faz quando quiser, leva 30 segundos no GitHub.

D2. OPENAI_KEY no Railway

Hoje: configurada como variável de ambiente, não usada por nenhuma rota. **O que é.** Chave de acesso à API da OpenAI (ChatGPT). Existia porque alguma rota antiga usava. Hoje todas as rotas de IA usam Anthropic.

Trade-off: - **Manter** custa zero, mas é entulho. Se alguém ler, pode confundir. Se alguém adicionar rota nova chamando ela sem você saber, gasta dinheiro da OpenAI. - **Remover** limpa o ambiente. Se um dia quiser usar OpenAI de novo, regera e configura.

Minha recomendação. Remover. Limpa. Se precisar de novo, regera.

D3. Auditoria RLS Supabase

Já expliquei na Prioridade 5. Decisão: você vai fazer, só ficou pra depois das prioridades 1, 2, 3.

D4. Hook pre-commit anti-token

Já expliquei na Prioridade 7. Decisão: você vai fazer, está na fila.

D5. Histórico git com tokens antigos

Hoje: tokens já revogados, mas registro deles existe no histórico do git. **Decisão informal:** Opção A (aceitar, não reescrever). Os tokens não valem mais nada.

O que ainda falta. Registrar formalmente no log que a Opção A foi escolhida. Vou incluir no `docs/historico.md` quando refatorarmos o CLAUDE.md (Prioridade 4).

D6. Status das Demandas de Cliente

Etapa 1 usa `'aberta'`, valores existentes na tabela são `Pendente`, `Em andamento`, `Concluído`, `Aguardando síndico`. **Reconciliar quando construir Etapa 2**.

D7. Migração Next.js

Princípio P4 já decide: revisitar quando bater os sinais (7000 linhas, medo de mexer, login externo).

---

5. INVENTÁRIO DO ESTADO ATUAL (referência)

5.1 URLs e infra

- **Repo:** `MatheusMelo2903/service-hub` (público)
- **Produção:** `https://service-hub-production.up.railway.app`
- **Pasta local:** `~/v8s/service-hub`
- **Railway projeto:** `eloquent-love`, env `production`, service `service-hub`

5.2 Módulos do Hub (sidebar)

Módulo	Status	Notas
Dashboard	✅ funciona	
Importar Despesas	✅ funciona	aguarda Prioridade 3 (validar API direta)
Importar Unidades	✅ funciona	aguarda Prioridade 1 (seleção) e 3 (API)
Boletos	🔴 placeholder	Prioridade 8
Conciliação Financeira	🔴 placeholder	Prioridade 9
NF	🔴 placeholder	Prioridade 10
Condomínios	✅ funciona	painel Camarás (P6)
Atas Condominiais	✅ funciona	uso ativo, melhorar
Leitura de Consumo	✅ funciona	nunca testou, vai usar
Tarefas	🔴 placeholder	Prioridade 11
Demandas de Cliente	🟡 Etapa 1 ok	Etapas 2 e 3 congeladas
Configurações	✅ funciona	tokens Superlógica em localStorage

5.3 Variáveis de ambiente Railway

- `ANTHROPIC_KEY` ✅ em uso
- `ASSEMBLYAI_KEY` ✅ em uso (rever se chave antiga foi revogada)
- `OPENAI_KEY` ⚠️ não usada (decisão D2)

5.4 Tabelas Supabase conhecidas

`condominios`, `demandas`, `laudos`, `historico`. Anon key publishable hardcoded em `index.html` linhas 3244-3245. RLS pendente (P5).

5.5 Tarefas em andamento (oficiais)

- 🟡 `seguranca-supabase-rls.md` → vira Prioridade 5
- 🟡 `precommit-anti-token-pausada.md` → vira Prioridade 7
- 🟡 `validar-fluxo-cli-commit-adiada.md` → fechar quando der, sem urgência

5.6 Subagentes (~/.claude/agents/, todos em Sonnet)

arquiteto, programador, revisor, auditor-seguranca, validador, documentador, professor, estrategista.

Regra: só rodam em tarefas que mudam código de produção (`server.js`, `public/index.html`).

5.7 Aliases zsh configurados

- `hubdeploy` → push + sleep 5 + railway logs –deployment (sem git add automático)
- `hublog`, `hubstat`, `hubvars`
- `gh hub`, `gh hubpr`

5.8 Regras invioláveis (lembrete)

- Sem hífen em texto visível ao usuário
- Português brasileiro
- V8S e Grupo Service nunca linkados em texto visível
- Nunca usar "Security Service"
- Nunca mencionar tokens reais nem prefixos
- Push só com autorização
- Código de produção só com aprovação
- Edição GitHub apenas no Safari
- Datas API MM/DD/YYYY, browser DD/MM/YYYY
- Técnico não fala com síndico
- Documentos sempre `.docx` E `.pdf` via LibreOffice
- Prompt de retomada em UM bloco de código

---

6. APÊNDICE — CRITÉRIOS USADOS PRA RANQUEAR

Por que essa ordem?

Linha 1 (urgente, hoje): Prioridade 1 (gerente bloqueada).

Linha 2 (custo zero, alívio): Prioridade 2 (4 itens travados). Devolve energia.

Linha 3 (trava técnica): Prioridade 3 (validar API Superlógica). Bloqueia toda a fila financeira (P8, P9, P10).

Linha 4 (infra que acelera o resto): Prioridade 4 (refatorar CLAUDE.md). Custo baixíssimo, impacto em todas as tarefas seguintes.

Linha 5 (segurança que não pode esperar muito mais): Prioridade 5 (RLS).

Linha 6 (cliente real): Prioridade 6 (Camarás). Prova social, mas não urgência.

Linha 7 (segurança preventiva): Prioridade 7 (hook anti-token).

Linhas 8-11 (módulos novos do Hub): Boletos, Conciliação, NF, Tarefas. Em ordem de impacto operacional e dificuldade. Tarefas é o mais simples e libera cortar Trello/Notion.

Linhas 12-13 (login): Login Supabase + Resend. Visão estratégica, prioridade média.

Linhas 14-15 (geradores e dashboards): prioridade média sua.

Linha 16 (consolidar): migrar Notion e Trello (acontece em paralelo, não em bloco).

Linhas 17-18 (definir depois): prestação de contas (você descreve depois) e comunicados (prioridade baixa sua).

Como executar

Faz UMA prioridade por vez. Não abre frente paralela até fechar a anterior. Anti-padrão "empurrar até 80% e abandonar" foi diagnosticado. Disciplina é fechar antes de abrir.

Cada prioridade que envolve código de produção (1, 3, 6 partes, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18): briefing + ciclo completo de subagentes.

Cada prioridade de configuração ou markdown (2, 4, 5, 13, 16): direto, sem ciclo.

`/clear` no Claude Code ao fim de cada prioridade. Sessão entre 50k e 100k tokens.

---

7. CHECKLIST DE HOJE (28/04/2026)

- ☐ Push do commit pendente (`hubdeploy`) — 2min
- ☐ Filtros do Notion — 5min
- ☐ Mensagem pro Paulo (email pro Drive) — 2min
- ☐ Mensagem pro Adriano (interfone) — 2min
- ☐ Validar Claude API key na aba Atas — 10min
- ☐ Abrir tarefa Prioridade 1 no Claude Code
- ☐ Acionar arquiteto
- ☐ Aprovar plano
- ☐ Programador implementa
- ☐ Revisor + auditor em paralelo

- ☐ Validador testa com Residencial Teste + ID 167
- ☐ Importar planilha de unidades teste
- ☐ Confirmar no Superlógica que apareceu no ID 167
- ☐ Documentador fecha
- ☐ Comunicar gerente que pode subir as unidades
- ☐ `/clear`

Fim do guia v2.